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ORGANISATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT

Phase 1 : novembre 2019 = = = été 2020

Construction d'une nouvelle salle
\ dediée a la convivialité, dans la
u continuite architecturale du site.

Ce nouvel espace est desting a
. l'accueil d'une centaine de personnes.

\ PHASE EN COURS DE FINITION
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LES TRAVAUX SE DEROULERONT EN TROIS PHASES

Phase 2 : automne 2020 - - - printemps 2021

lu- \ \

_ Reaménagement de l'espace accueil

| actuel en un hall complétement

! ouvert, neutre et modeme, avec une

’ banque d'accueil.
Durant cette période, les horaires
seront décalés,

Des informations seront données
préalablement.

* Pour d'autres précisions |
Crématorium 03 80 63 85 67
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Phase 3 : ete 2021

Fin des ameénagements intérieurs du
coté de la grande salle de cérémonie,
des aménagements extérieurs et des
espaces verts,
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INFOS PRATIQUES
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HORAIRES ET CONTRAINTES DES TRAVALX

Les travaux sont prévus en journée de 8h a 18h,
Le complexe funéraire reste accessible durant toute la période des travaux,
méme 5'il peut &tre contraint a certains moments.

Un cheminement piéton permet 'acceés aux différents endroits du site et est
matérialisé par une signalisation au sol,

FOUR TOUT RENSEIGNEMENT

www.atrium-sitesfuneraires.com
03.80.63.85.67

Courriel ; crematorivm.dijon@atrium-sitesfuneraires.com

www.metropole-dijon.fr
03.80.63.73.24

Courriel : cimetierefdmetropole-dijon.fr
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